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1 KÄSITTEET JA LYHENTEET 
 
PC Project Controls 
Scope Toimintalaajuus 
FOAK 
First Of A Kind 
Yrityksessä tehdään ensimmäistä kertaa kyseinen työ 
Template Mallipohja 
D&S Design and Supply 
D&E Design and Erection 
Milestone 
Work Breakdown Structure 
Projektin ositus. Tarkoittaa projektin hierarkkista paloittelua eri osa-alueisiin 
Baseline Määritelty tapahtuma/vaihe, jolloin tietty välitavoite on saavutettu 
Schedule Basis 
Memorandum 
Aikataulumuistio 
Kirjallinen kuvaus aikataulun sisällöstä 
CFB 
Circulating fluidized-bed boiler 
Höyrykattilatyyppi, jossa petimateriaali on kiertävää 
ja palamaton materiaali kiertää takaisin tulipesään 
BFB 
Bubbling fluidizeb-bed boiler 
Höyrykattilatyyppi, jossa leijukerroshiukkaset pysyvät leijukerroksessa petimäisenä 
OTU 
Once-through utility 
Läpivirtauskiertokattila 
EIC Electrification, Instrumentation, Control 
CI-sheet Contract Information -taulukko 
 
 
 
 7 
 
2 JOHDANTO 
 
 
2.1 Työn tavoitteet ja eteneminen 
 
Foster Wheeler Energia Oy:n Project Controls -osastolla ei ole tällä hetkellä käytettä-
vissä työkaluja tai tunnuslukuja, joilla voitaisiin keskustella asiantuntijoiden kanssa 
aikataulun tehtävien arvioitujen kestojen sisällöstä. Pahimmassa tapauksessa kaksi 
saman alan asiantuntijaa antaa samasta asiasta täysin poikkeavan lausunnon. 
 
Työn tavoitteena on Primavera-ohjelmaan notebook-välilehdelle kirjattavat kysymyk-
set ja haastatteluiden vastaukset, jotka tulevat siellä toimimaan ohjenuorana aloitta-
valle asiantuntijalle ja aikatauluttajalle, kun tarvitsee arvioida ja mahdollisesti kyseen-
alaistaa tehtäviin varattuja kestoja. 
 
 
2.2 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimustyön tarkoitus on aikataulutuksen tehtävien kestojen määrittäminen ja mää-
rittämisen laadun parantaminen. Tutkimustyö aloitettiin määrittämällä aiemmin tar-
jousaikatauluissa löydetyt kriittiset polut ja tutkimalla Schedule Basic Memorandumei-
ta, jotta kriittisien polkujen tehtävät määrittyivät haastattelupohjaan. Opinnäytetyö oli 
rajattu tarjousaikaisen projektin aikataulutukseen, johon ei kuulunut asennus ja koe-
käyttö.  
 
Työn tehtävät ovat tulleet tutkimustuloksina memorandumeista ja Primavera aikatau-
lutusohjelmasta aikataulutasolta kolme käyttäen eri työkaluja ja suodattimia. Tehtävi-
en oltua tiedossa pystyttiin laatimaan kysymyslista haastatteluita varten.  
 
Tutkimustyö suoritettiin henkilöhaastatteluilla, osa-aluetta kohden oli aina vähintään 
kaksi eri asiantuntijaa haastateltavana. Henkilöhaastatteluilla saatiin tarkka tieto kriit-
tisellä polulla olevien tehtävien kestojen määrittämiseen vaikuttavista tekijöistä. 
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3 FOSTER WHEELER 
 
 
3.1 Foster Wheeler Energia Oy Group (FWE OY Group) 
 
Foster Wheeler Energia Oy Group (FWE OY Group) kehittää ympäristöä säästäviä ja 
tehokkaita energiaratkaisuja. Yhtiön ydinosaamista on korkean hyötysuhteen matala-
päästöinen leijukerrosteknologia ja erityisesti kiertopetiteknologia. FWE OY Group on 
noin 40 % markkinaosuudellaan maailman johtava kiertopetikattiloiden toimittaja. 
Konserniin kuuluvat yritykset ovat toimittaneet asiakkaille lähes 500 leijukerrostekno-
logiaan perustavaa kattilayksikköä, joista yli 300 on CFB- eli kiertopetikattilaa. (Foster 
Wheeler Energia Oy 2013.) 
 
Foster Wheeler Energia Oy:n tuotteet ja palvelut: 
- leijukerroskattilat 
- ilmanpaineiset CFB-kaasuttimet 
- metallurgian jätelämpökattilat 
- kattiloiden kunnossapito 
- kattiloiden huolto 
- pölypolttokattilat. (Foster Wheeler Energia Oy 2013.) 
 
 
FWE OY Group toimii Suomessa Espoossa, Kurikassa ja Varkaudessa. Ruotsissa ja 
Saksassa yrityksellä toimii tytäryhtiöitä. Yritys työllistää lähes 500 henkilöä, joista 
noin 450 työskentelee Suomessa, valtaosa Varkaudessa. (Foster Wheeler Energia 
Oy 2013.) 
 
3.2 Project Controls (PC) 
 
Project Controls -osaston päätehtävä on tukea yhtiön liiketoimintaa tarjoamalla palve-
luita projektien valvontaan, kontrollointiin, ohjaukseen ja raportointiin liittyen. Toimin-
nan tarkoitus on tukea projekteja monilla eri tavoilla.  
 
Toiminnan tavoitteena on tunnistaa ja dokumentoida projektin nykytila sekä tukea 
projektin toteutusta niiden poikkeaminen tunnistamisessa, joilla on vaikutus projektin 
talouteen ja aikatauluun. Project Controls avustaa myös projektin lopputoteutuman 
ennustuksessa. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on auttaa poikkeamien vaikutusten 
minimoinnissa ja tätä kautta saada projektille parempi lopputulos. (Niiranen 2008, 6.) 
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Project Controlsin toiminnan ydin on muutoksien hallinta. Kustannuksien minimointiin 
voidaan vaikuttaa ainoastaan muutosten varhaisella tunnistamisella. Project Controls 
raportoi kuukausittain projektien nykytilat ja edistymät, kustannukset sekä laatii kuu-
kausiraportin projektien ja yrityksen johdolle. Project Controls Managerilla on koko-
naisvastuu raporteista. Kustannusvalvojat sekä aikatauluttajat vastaavat omasta osa-
alueestaan. Projektipäällikkö ja Project Controls Manager kerää yhteenvedon projek-
tikatselmointiin kuukausiraportista, joka on Excel-pohjainen työkirja. Kuukausiraportti 
sisältää muun muassa toteutuneet kustannukset ja kustannusennusteet, toteutuneet 
työtunnit ja niiden ennusteet, seurannan projektin kokonaisedistymästä sekä seuran-
nan osa-alueittain, projektissa merkittävien päivämäärien seurannan ja lisäksi muu-
tostenhallinnan. Keskeisimpiä asioita on myös toimia tiedonvälittäjänä muille sidos-
ryhmille ja projektin organisaatiolle. 
 
 
 
KUVIO 1. FWE Oy:n projektivalvontaosaston organisaatiokaavio. (Foster Wheeler 
Energia Oy 2013.) 
  
 
 
3.2.1 Aikatauluttaja Foster Wheelerillä 
 
Aikatauluttajan tärkein tehtävä on ylläpitää ja laatia tarjous- sekä projektiaikatauluja. 
Aikatauluttaja on osa projektin ydintiimiä ja näkee ja kokee sen koko elinkaaren alus-
ta loppuun saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aikatauluttajan tulee jo tar-
jousvaiheessa vastata tulevan projektin aikataulusta. Tämän takia aikatauluttajan on 
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oltava tarkka ja osattava erottaa oikeat asia suuresta tiedonmäärästä. Omaa työsken-
telyään on voitava parantaa ja analysoida koko ajan. Aikatauluttaja on vastuussa 
siitä, että tehtävien kestot ja ajoitukset pitävät paikkaansa ja ne ovat toteutettavissa. 
(Niiranen 2008, 7.) 
 
Aikatauluttajan tärkeimmät työkalut ovat Primavera aikataulutusohjelma ja Excel-
taulukkolaskenta. Aikatauluttajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu edistymävalvonta ja 
tämä tapahtuu Excel-pohjaisilla työkirjoilla yhdessä osa-aluevastaavien kanssa. Aika-
tauluttajan tehtäviin kuuluu myös erilaisten raporttien esittäminen johdolle ja asiak-
kaalle sekä kriittisien polkujen analyysien teko. 
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4 AIKATAULUTUS FOSTER WHEELERILLÄ 
 
 
Foster Wheelerillä aikataulutuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa tuottaa 
oikea-aikaisesti täsmällisiä tietoja ja analyysejä Foster Wheelerin projektin johdolle ja 
tuottaa oikea-aikaisesti tarkka ja tehokas suunnittelu/aikataulutus, kustannuksien 
hallinta, raportointi ja riskien hallinta Foster Wheelerin uusien liiketoiminnan projek-
teille ja Service liiketoiminnan projekteille. Aikataulututuksen tehtävänä on tuottaa 
yksityiskohtaisia analyysejä, jotka tukevat projektin johtoa päätöksenteossa ja sopi-
mussuhteiden kysymyksissä, lisäksi tarjotaan yleiset aikataulutus analyysit ja raportit, 
jotka liittyvä Foster Wheelerin projektiportfolion johtamiseen ja rahoitukseen. Yhtiössä 
noudatetaan kaikkia vaatimuksia, jotka ovat asettaneet yrityskäytäntö, menettelytavat 
ja laki. 
 
4.1 Aikataulupohja 
 
Aikataulutuksen työpohja on perusta kaikille uusille projekteille Foster Wheelerissä. 
Aikataulutustyöpohjaa käytetään Primavera aikataulutusohjelmassa. Työpohjalla pys-
tyy kattamaan OTU, CFB ja BFB tuotteiden aikataulutuksen. Työpohja sisältää täy-
den toimintalaajuuden suunnittelun, hankinnan, asennuksen ja koekäytön Foster 
Wheelerin aktiivitehtävistä. Aikataulutuksen työpohja julkaistiin Foster Wheelerin 
käyttöön vuonna 2011 ja on jatkuvassa käytössä ja jatkuvan kehityksen alla. 
 
Työpohja toimii niin tarjousaikataulutuksen kuin projektin aikataulutuksen pohjana. 
Aikataulupohja sisältää eri aikataulutus tarkkuuksien tasoja, tason kolme projektiaika-
taulu tuotetaan tarjousvaiheessa ja tason neljä projektiaikataulu tuotetaan aktiivipro-
jekteille.  
 
Esimerkiksi: 
- Aikataulutaso 4 kattaa noin 7000 tehtävää täydellä toimintalaajuu-
della D&E toimituksessa. Tämä suodattaa pois tarjoustason tehtä-
vät. 
 
- Aikataulutaso 3 kattaa noin 1300 tehtävää täydellä toimintalaajuu-
della D&E toimituksessa tarjousprojekteissa. 
 
Jokaisessa tarjousprojektissa tai toteutusprojektissa toimintalaajuus on muokattu 
kyseiseen projektiin sopivaksi.  
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Aikataulun osituksen eli Work Breakdown Structure (WBS) mukaan on toiminnan 
tarve synkronoitu työsuunnitelman rakenteen mukaan. Työsuunnitelma sisältää 
suunnittelun, hankinnan, asennuksen ja koekäytön. Työpohjasta on saatavilla myös 
urakoitsijan, toimittajan ja vastaavan asiantuntijan tiedot. Työpohjassa on tehtävien 
kestot alustavasti arvioitu, mutta ne aina tarkastetaan yhteensopivaksi räätälöityjen 
projektien kanssa. Työpohja antaa joustavuutta keskittyä tarkemmin hankkeen erityi-
siin kriittisiin tehtäviin ja rennompaa tarkkuustasoa ei-niin-kriittisten tehtävien kanssa. 
Täten se mahdollistaa keskittymisen aikataulutuksen työhön joka on arvokasta, ja 
täten mahdollistaa paremman asiakaspalvelun. 
 
4.2 Aikataulutustasot 
 
Seuraavassa on kerrottu lyhyesti, mitä aikataulutustasoja käytetään aikatauluttaessa 
projekteja. Tasoja on kaikkiaan viisi. 
 
Taso 1 aikataulu - Executive Summary 
 
- Toinen nimi on Project Master Schedule (PMS). 
- Päämilestone tyyppinen aikataulu. Yleensä on yhden sivun pituinen. 
- Korostaa projektin päätehtävät ja -milestonet koko projektille. 
- Käytetään yhteenvetona projektin aikatauluna raporteissa ja muissa 
dokumenteissa, jotka eivät vaadi yksityiskohtaisempaa aikataulua. 
 
Taso 2 aikataulu - Management Summary 
 
- Toinen nimi on Summary Master Schedule (SMS). 
- Ylläpidetään aikataulutason 3 projektin koordinointiaikataulun yh-
teenvetoa. 
- Kuvaa koko projektin pääkomponentit alueittain ja käytetään korke-
amman tason raportointiin. 
 
Taso 3 aikataulu - Project Coordination Schedule 
 
- Kutsuttu myös julkaisuaikatauluksi. 
- Sisältää joukon integroituja tason 4 aikatauluja, jotka ovat perustu-
neet kriittisen polun menetelmälle ja sitä kautta on kehitetty yksityis-
kohtainen panos projektin johtoryhmälle. 
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Taso 4 aikataulu - Execution Schedule 
 
- Kutsuttu myös projektin työtason aikatauluksi. 
- Yksityiskohtaisen työtason aikataulu, jossa jokainen aikataulu on 
laajennusosa tason 3 aikataululle. 
 
Taso 5 aikataulu - Detail Schedule 
 
- Tarkempi erittely tehtävistä tason 4 aikataulusta. 
- Lyhyen aikavälin aikataulua käytetään kartoittamaan yksityiskohtai-
sia tehtäviä koordinoimaan erityisaloille. 
 
4.3 Tarjousaikataulutus 
 
Tarjousaikataulutuksen päätarkoitus on varmistaa, että projekti voidaan toteuttaa 
sopimuksen määräajassa. Tarjousaikataulutus on tärkein mahdollisuus vaikuttaa pro-
jektin aikatauluun. Kun sopimus on allekirjoitettu, aikatauluraamit ovat lukkoon lyöty-
nä. Aikataulutus on tehtävä riittävän yksityiskohtaisesti mahdollisimman vähäisellä 
manuaalisella työmäärällä. Tarjousaikataulu ei voi sisältää mitään seikkoja, jota ei 
voida toteuttaa ja on oltava varma tästä, ennen kuin voidaan sitoutua aikatauluun ja 
sopimukseen. 
 
Pääasiallisesti tarjousaikaisen projektin aikatauluja luodaan FWE OY:llä aikatauluta-
solla kolme. Kun on mahdollista, tarjousvaiheen aikataulutus pystytään tekemään 
aikataulutason neljän yksityiskohdilla, esimerkiksi kriittisien polkujen tehtävillä. Aika-
taulumalli mahdollistaa aikatauluttamisen eri tasoilla helposti.  
 
Tarjousvaiheessa projektille nimitetään aikatauluttaja, joka laatii aikataulun perustuen 
myynti- ja tarjouspäälliköltä sekä tarjousryhmältä saatuihin tietoihin. Myynti- ja tar-
jouspäällikkö sekä tarjousryhmä toimivat yhdyshenkilönä aikatauluttajan ja asiakkaan 
välillä. Myynti- ja tarjouspäällikkö valmistaa projektin milestone-aikataulun, joka toimii 
kehyksenä, kun aikatauluttaja tuottaa yksityiskohtaisen tarjousaikataulun yhdessä 
tarjousryhmän kanssa. Osa-alueensa ammattilaiset tarjoavat yksityiskohtaiset tiedot 
aikatauluun. Aikatauluttajan aikataulun laatimisen lisäksi vastuuseen kuuluu myös 
aikataulumuistion (Schedule Basis Memorandum) tekeminen liitteineen. (Törrönen 
2009, 17.) 
 
 
 14 
 
 
Aikataulumuistio sisältää tärkeitä tietoja projektista, kuten: 
 
- projektin perustiedot 
- aikataululliset olettamukset 
o aloituspäivämäärä 
o projektin kokonaiskesto 
o muita olettamuksia 
- päämilestonet 
- millaisia projektikalentereita käytetään 
- onko osa-alueiden tiedot vastaanotettu 
- analyysi kriittisestä polusta 
- projektien benchmarking 
- allekirjoitukset 
- riski- ja ongelma alueiden analysointi 
- liitteet. (Törrönen 2009, 17.) 
 
Tarjousaikataulussa käytettävä menetelmä on ajoittaa asettamalla tehtävän kesto ja 
loogiset edeltäjät. Kestojen ja riippuvuuksien määrittelyihin käytetään asiantuntijoiden 
tietämystä ja kokemusta. Projektien benchmarking eli vertailu tapahtuu arvioimalla 
päämilestonien ajoituksia toteutuneisiin projekteihin. Kuitenkin on huomattava, että 
nämä tiedot ovat usein projektikohtaisia, eikä niitä voi käyttää suoraan ilman tutkimis-
ta ja analysointia. Ajoituksien paikalleen saannin jälkeen aikataulua analysoidaan eri 
keinoin esimerkiksi kriittisen polun menetelmällä, tärkeitä toimitusketjujen ajoituksia 
tarkastaen ja määrittämällä toimintojen liikkumavarat. Lisäksi laaditaan aikataululiit-
teet. (Törrönen 2009, 18.) 
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5 KRIITTISEN POLUN TEHTÄVIEN KESTOJEN MÄÄRITTÄMINEN 
 
 
5.1 Kriittinen polku 
 
Kriittinen polku (Critical Path) on tehtävien ketju, joka määrittää projektin kokonais 
keston. Projektin pisin mahdollinen polku on kriittinen polku. Kriittisen polun -
menetelmällä (Critical Part Method, CPM) voidaan aikatauluriskejä etsimällä arvioida 
projektin tahdistavat työvaiheet ja riippuvuuksien merkitsemällä ne kriittiseksi poluksi 
Kyseisen polun määrittelemistä varten tarvitsee koota tehtävistä tiedot, niiden loogi-
sesta rakenteesta, arvioidusta kestosta sekä tehokkaasta työajasta eli todellisesta 
kalenteriajasta. Kriittisen polun muodostavat toisiinsa liittyvät kriittiset tehtävät. Se voi 
olla vain vai yksi tehtävät tai tehtävien joukko, jotka vaikuttavat projektin valmiiksi 
laskettuihin alkamis- ja päättymispäivämääriin. Projektin valmistumisajan määrittää 
kriittinen polku. Kriittisen polun määrittäminen auttaa hahmottamaa tarkasteltavan 
kohteen toiminnallisen rakenteen. Jos kriittisen polun toimintoja muutetaan, niin osa-
taan ryhtyä tarvittaviin ennakoiviin toimenpiteisiin aikataulussa pysymiseksi. Kun tie-
detään kriittiset tehtävät, osataan kohdistaa niihin tarvittavissa määrin valvontaa ja 
ohjausta projektin aikataulussa pysymiseksi. (Gurvits 2010, 32.) 
 
Kriittisen polun menetelmässä lähestymistapana on projektin osatehtävien syy-
seuraussuhteet. Kriittisen polun menetelmässä tehtävien oletetaan kestävän täsmäl-
linen aika ilman vaihteluita. Menetelmällä tunnistetaan projektin osatehtävien tarkat 
kestot sekä edeltäjä-seuraajasuhteet. Sen avulla saadaan selville mitkä osatehtävät 
jotka eivät ole niin kriittisiä voivat myöhästyä ilman, että koko projekti myöhästyy. 
(Varanki 2010.) Yhdenkin kriittisen polun tehtävän myöhästyminen aiheuttaa koko 
projektin myöhästymisen. (Heinonen 2010, 29.) 
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Kuvassa 2. on esimerkki kriittisen polun menetelmällä tehdystä kaaviosta. Nuolet 
kuvaavat projektin aktiviteetteja ja numerot ovat tapahtumia, jolloin yksi tehtävä val-
mistuu ja seuraava alkaa. (Varanki 2010.) 
 
KUVIO 2. Kriittisen polun menetelmän kaavio (Kyppö.) 
 
5.2 Kriittisien polkujen määrittäminen 
 
Kriittinen polku tarkoittaa aikataulutuksessa kriittisellä janalla olevia tehtäviä, jotka 
ovat projektin kannalta oltava erityisen tarkkailun alla. Kriittisien polkujen tehtävät 
määrittävät projektin kokonaiskeston. Kriittisillä poluilla olevat tehtävät on saatava 
onnistumaan aikataulun mukaisesti. Kriittisien polkujen tehtävien myöhästyminen 
aiheuttaa projektille viivästymisen. Kriittisien polkujen määrittäminen on analyysi, jon-
ka aikatauluttaja suorittaa useilla työkaluilla. Koska kyseessä on analyysi, ei ole ole-
massa valmista helppoa oikotietä. 
 
Työ alkoi esimieheni kanssa toteutuneiden kriittisien polkujen määrittämisellä, josta 
selvisi opinnäytetyötä varten tärkeimmät ja tutkittavat tehtävät. Tyypillisen kriittisien 
polkujen tehtävät ovat olleet muun muassa layout, kuormatiedot, teräkset, pai-
neenalaiset osat ja laitehankinnat. Opinnäytetyössä myös suunnittelu, hankinta, ma-
teriaalitoimitukset, valmistukset ja toimitukset käytiin läpi. Kriittisien polkujen tehtäviä 
tutkittiin myös eri projektien muistioista ja erilaisista asiakirjoista. Näistä selvitettiin 
onko kyseisissä asiakirjoissa kirjattu aikaisemmista projekteista mitään ylös. Tulok-
sena syntyi monta sivua pitkä lista, jotka tarkastettiin yhdessä läpi ja lisättiin Primave-
rasta ulos tuotettuun listaan. Primaverasta ulos tuotettu lista on tulos useamman työ-
kalun ja suodattimen käytöstä ja aikataulutason kolmen rajatuista tehtävistä. 
 
Tärkeimmäksi työkaluksi opinnäytetyötä varten muodostui Excel-taulukko, johon on 
listattu Primaverasta ja tutkimustyönä tulleet kriittisien polkujen tehtävät. 
  
 17 
 
 
5.2.1 Tehtävien kestojen määrittäminen 
 
Jotta tehtävien kestoja pystyttiin määrittämään opinnäytetyössä, piti luoda kysymyk-
set, joilla tehtävien kestoja määriteltiin. Kysymyksien määräksi muokkautui kymme-
nen (10) kappaletta: 
 
1. Lyhyt määritelmä tehtävän sisällöstä. 
2. Mitä lähtötietoja täytyy olla, jotta tehtävä pääsee alkamaan? 
3. Mitä lähtötietoja täytyy olla, jotta tehtävä voi päättyä? 
4. Mitkä tekijät vaikuttavat tehtävän kestoon? 
5. Tunnetko aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, josta voisi olla hyötyä keston mää-
rittelemiseen? 
6. Tunnetko matemaattisia malleja/menetelmiä, joilla määrittää tehtävän kestoa? 
7. Vaikuttaako kattilantyyppi (OTU,CFB,BFB) olennaisesti tehtävän kestoon? 
8. Vaikuttaako kattilan fyysinen koko olennaisesti tehtävän kestoon? 
9. Vaikuttavatko jotkin kattilan muut ominaisuudet tehtävän kestoon jotka kan-
nattaa erikseen mainita? 
10. Vapaa kommentointi 
 
Kaikki nämä kymmenen kysymystä esitettiin haastattelutilanteessa aina yhtä aikatau-
lutehtävää kohden. Jokaisen tehtävän kohdalle, etsittiin yrityksen tietokannasta esi-
mieheni avustuksella esimerkkiasiakirjan, joka linkitettiin kyseisen tehtävän kohdalle 
Excel-taulukkoon. 
 
Kysymyksiin 5 ja 6 yritettiin ennen haastattelutilanteita etsiä pohjatietoa ja ymmärrys-
tä, jotta olisi voitu mahdollisesti kyseenalaistaa haastateltavien antamia vastauksia. 
Aiheisiin liittyvää tietoa yritettiin etsiä ammattikorkeakoulun ja työpaikan kirjastosta ja 
internetin avustuksella. Kirjallisuuden ja matemaattisten mallien/menetelmien etsimi-
nen osoittautui haasteelliseksi. Aikataulutus on liian laaja määritys ja tarvittavaa asi-
aan kuuluvaa tietoa ei löytynyt, vaikka apuna oli myös tiedon haun ammattilainen.  
 
Haastatteluiden kohdehenkilöt valikoituvat osa-alueensa osastopäällikön kautta. 
Pyyntönä oli, että osastopäällikkö osoittaa vähintään 2-3 osa-alueensa asiantuntijaa 
haastateltavaksi. Suurimmalle osalle haastateltavista lähetettiin kutsu haastatteluun 
joulukuussa. Haastattelut saavuttivat päätöksen helmikuun alussa. Jotta asiantuntijal-
la olisi mahdollisimman helppo vastata tulevaan haastatteluun, oli kutsun liitteenä 
Excel-työ, kysymyslista ja itsestäni esittely.  Haastateltavien määrä lisääntyi haastat-
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teluajan myötä. Muut haasteltavat osasivat osoittaa tietylle tehtävälle parhaan mah-
dollisen haastateltavan. Näitä olivat esimerkiksi laitehankkijat. Haastateltavia oli lo-
puksi yhteensä kolmekymmentä (30). Näistä osalle joutui haastattelun suorittamaan 
kahdella eri tapaamisella. 
 
Haastatteluissa kirjattiin Excel-työpohjaan vastauksia sitä mukaan kun vastauksia tuli. 
Osa haastateltavista oli itse täyttänyt valmiiksi jo vastaukset, mutta silti jokainen koh-
ta käytiin läpi. Haastatteluissa kävi ilmi myös joidenkin muiden tehtävien tärkeys, mitä 
ei ollut mainittu kyseisessä Excel-pohjassa. Kaikki tuleva tieto huomioitiin ja lisättiin 
Excel-pohjaan. 
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6 TYÖN TULOKSET 
 
Työstä tulleita tutkimustuloksia käytetään muun muassa, kun aikatauluttajien tarvit-
see kyseenalaistaa kestoja ja aloittava asiantuntija käyttää apunaan antaessaan ar-
vioita osa-alueensa aikataulutuksessa. 
 
Haastattelutilanteesta saadut vastaukset kirjataan Primavera-ohjelman notebook-
välilehdelle, aina kyseisen tehtävän kohdalle. Vastaukset Primaverassa pyritään pi-
tämään helposti luettavissa, joten kysymykset liitetään välilehdelle ja vastaukset ovat 
lueteltuna ranskalaisin viivoin aina kysymyksen alla. 
 
6.1 Haastatteluiden lopputulokset 
 
Haastatteluiden tärkein lopputulos oli tehtävien kestojen määritteleminen. Koko työstä 
ei voinut tehdä yhtä yhteenvetoa, joten tulokset tullaan käymään lävitse osa-alue ker-
rallaan.  
 
Kysymykset tunnetko aiheeseen liittyvää kirjallisuutta tai matemaattisia menetel-
miä/malleja, josta voisi olla hyötyä keston määrittelemiseen, osoittautuvat myös itse 
haastattelutilanteissa hankalaksi. Yleisin vastaus oli, että ei ole tiedossa matemaatti-
sia malleja tai niinkään kirjallisuutta josta olisi voinut olla apua kyseisen tehtävän kes-
toa määriteltäessä. Kestojen määrittäminen perustuu kokemuksen kautta tulevaan 
ammattitaitoon ja vanhojen projektien tutkimiseen. Joillakin haastateltavilla oli omia 
laskentakaavioita, joita he käyttivät apuna, kun he määrittivät tehtävän kestoa. Näistä 
tuloksista kerrotaan myöhemmässä vaiheessa opinnäytetyötä. 
 
6.2 Performance engineering 
 
Performance engineering -osio oli opinnäytetyössä pieni. Tarkastelun kohteeksi joutui 
vain yksi tehtävä. Tehtävä koski kattilalaitosten apulaitteiden prosessiteknistä suun-
nittelua ja mitoitusta sekä prosessitietojen rajapintoja. 
 
Tehtävän kestoon tärkeimmät vaikuttavat tekijät olivat  
- toimintalaajuus 
- polttoainevalikoiman laajuus 
- standardista poikkeava tuoterakenne 
- laitetoimittajalta saatavat lopulliset datasheetit 
- asiakkaan tekemät muutokset 
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- muutokset konsepteissa tai mahdolliset uudet konseptit 
- miten hyvin/täydellisesti tarjousvaiheessa tehtävät laskut on tehty. 
 
Keston kriteereiksi asiantuntija listasi muun muassa 
- toimintalaajuuden 
- tehtävän keston toteutuneissa projekteissa. 
 
Kattilan koko ei vaikuta tehtävän kestoon, mutta kattilatyyppi vaikuttaa jonkin verran. 
Kuplapetikattila (BFB) on yksinkertaisin, kiertopetikattila (CFB) riippuu valitusta kon-
septista ja läpivirtauskiertopetikattila (OTU) vaatii enemmän termohydraulisia laskel-
mia. 
 
6.3 System engineering 
 
System engineeringin kriittisien polkujen tehtävät koostuivat prosessikaavioista ja 
korkeapaineisten venttiilien listoista. 
 
Prosessikaavioiden kestoon vaikutti seuraavat tekijät  
- oliko kyseessä standardikonsepti vai niin kutsuttu FOAK (First Of A 
Kind) 
- mallinnuksien teko tiettyyn tasoon asti 
- mikä on osastojen resurssi kyseisellä hetkellä 
- lähtötietojen saaminen 
- kattilan starttipolttoaine 
- kattilan päästövaatimukset 
- missä kattila fyysisesti sijaitsee. 
 
Lähtötietoina prosessikaavioille kirjattiin ylös 
- erilaiset konseptit 
- toimintalaajuuden tieto 
- Performance-osastolta saatavat laskelmat 
- kattilan mallinnus. 
 
Korkeapaineisten venttiilien listojen kestoon vaikuttavat tekijät olivat  
- tarjouksen kesto toimittajalta 
- toimittajan kapasiteetti 
- toimintalaajuus 
- kattilan paineluokka 
 21 
 
- kattilan koko ja -tyyppi 
- onko se EN/ASME standardin kattila 
- lähtötietojen saaminen ajallaan. 
 
Tässä tapauksessa lähtötietoja olivat 
- Performance ja Structural-osastoilta saatavat laskelmat 
- putkimitoitustiedot 
- toimintalaajuuden tietäminen 
- Amico-ohjelmasta saatavat laskelmat.  
 
System engineeringin haastatteluissa selvisi matemaattinen malli, josta oli apua teh-
tävän keston määrittelemiseen. Kyseisen Estimating-taulukon oli haastateltava itse 
luonut. Kyseinen taulukko oli historiaan perustuva laskentataulukko. 
 
6.4 Layout engineering 
 
Layout engineeringin tehtävät koostuivat pääasiassa eri suunnittelu- ja mallinnusteh-
tävistä. Näitä olivat esimerkiksi paineenalaisten osien, palamisilma- ja savukanavis-
ton 3D-mallinnus ja kuormatietojen antaminen teräsrakennesuunnitteluun. 
 
Tehtävän kestoon vaikuttavia tekijöitä suunnittelutehtävissä olivat 
- toimintalaajuus 
- mallinnettavien laitteiden lukumäärä 
- kattilahuoneen koko 
- liityntäpisteiden lukumäärä 
- maanjäristysalue 
- onko kattila reheat/no reheat. 
 
Huomioitavaa Plant layout engineering -tehtävässä oli, että tehtävän kesto määräytyy 
lähinnä projektin kokonaiskeston mukaan. Se on ajanjakso, jonka Layout engineering 
on sitoutunut projektiin. Se on tyypillisesti projektin alusta noin mekaanisten asennus-
ten loppuun.  
 
Mallinnuksen tehtävissä kestoon vaikuttavia tekijöitä olivat  
- lähtötietojen saaminen ajallaan ja niissä mahdolliset muutokset 
- FOAK myös pienemmissä mittakaavoissakin 
- toimintalaajuus 
- minkälaisia komponentteja yksittäinen jaos sisältää 
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- mallinnuksen taso/tarkkuus 
- referenssit 
- kattilan koko 
- vetojen ja liityntäpisteiden lukumäärät (BOP-putkistot), 
- kattilahuoneen ulkopuolisten putkimäärät ja kattilatyyppi. 
 
Mallinnuksessa kirjattiin lähtötiedoiksi 
- lämpölaskut 
- putkien tekniset vaatimukset 
- Performance engineeringilta höyry-/vesikierron määritykset 
- kattilakonseptit 
- kanavien alustavat kokotiedot 
- laitetiedot 
- erilaiset prosessikaaviot. 
 
6.5 Boiler area engineering and design 
 
Boiler area engineering and design oli laaja alue. Tämän vuoksi se on käsittelyn 
helpottamiseksi jaoteltu seuraaviin osa-alueisiin: Boiler structural engineering, tech-
nical specifications and material lists ja detail design and isometric drawings. 
 
6.5.1 Boiler structural engineering 
 
Huomattavin työ tehtiin opinnäytetyössä Boiler structural engineeringin kanssa. En-
simmäisestä haastattelusta kävi ilmi, että kyseiset tehtävä olivat heidän mielestään 
niin sanottua vanhaa tietoa. Asiaa ruvettiin käymään läpi haastateltavan ja Boiler 
structuralin osastonpäällikön kanssa. Näin saatiin poistettua alkuperäiset tehtävät 
korvattua ne heidän tehtävillään. Lista saatiin päivitettyä ja katsottua kyseisen osas-
ton tärkeimmät tehtävät, joita olisi jatkossa hyvä seurata ja lisätä Primavera-
ohjelmaan. Kyseisiksi tehtäviksi valikoitui muun muassa erilaisia laskelmia, tarkas-
tusdokumentteja ja rakenteellisia lähtötietoja suunnitteluun. 
 
Uusien tehtävien kestoon vaikuttavia tekijöitä olivat  
- Performancelta saatavat laskelmat ja niiden mahdolliset muutokset 
- mekaaniset konseptit 
- eri osa-alueiden suunnitteluaikataulut 
- lähtötietojen saaminen ja niiden oikeellisuus 
- referenssit 
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- kattilan tyyppi ja koko 
- lähtötietodokumenttien viimeinen versio.  
 
Jotkut tehtävät olivat täysin riippuvaisia lähtötietojen saamisesta ja niiden loppuun 
viemisestä. 
 
Kattilatyypeissä OTU-kattila aiheutti joillekin tehtäville enemmän kestoa, koska katti-
lassa paine- ja lämpötilat ovat paljon korkeammat, mikä tekee analyyseistä haasteel-
lisempia. Muita tehtävien kestoon huomioitavia asioita olivat 
- maanjäristysalueen projektit 
- ulkoseinien määrä 
- uudet rakenteet ja referenssien puute. 
 
Lähtötietoja uusille tehtäville olivat muun muassa 
- Performancelta kaikki laskelmat 
- kyseisen kattilarakenteen erilaiset CI-taulukot 
- putkierittelyt 
- kattilan konseptit 
- asiakkaan kyselyt.  
 
6.5.2 Technical specifications and material lists 
 
Technical specifications and material lists -tehtävät koostuivat kyseisen osa-alueen 
eli Boiler arean teknisistä vaatimuksista ja materiaalilistoista.  
 
Näiden tehtävien kestoihin vaikuttavia tekijöitä olivat  
- toimintalaajuus 
- lähtötietojen saaminen 
- kyseisen osaston resurssit 
- voitelu- ja EIC määritykset 
- tarjous toimittajalta 
- toimittajan kapasiteetti 
- tarjousaikataulu 
- asiakkaan vaatimuksien laatu ja määrä sekä kattilan koko. 
 
Lähtötietoina kyseisille tehtäville kirjattiin 
- Performancelta saatavat laskelmat 
- asiakkaan kyselyaineisto ja sopimus 
- suorituskykylaskelmat 
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- laitetiedot 
- putki- ja venttiililistat 
- virtauskaaviot 
- prosessi- ja puhallintiedot 
- asiakkaan vaatimukset. 
 
6.5.3 Detail design and isometric drawings 
 
Detail design and isometric drawings -alueen tehtävät olivat kattilan komponenttien 
suunnitteludokumentaatiot valmistusta varten ja putkireittien mallintaminen 
/suunnitteleminen. 
 
Tehtävien kestoihin vaikuttavia tekijöitä olivat  
- FOAK 
- komponenttien määrä 
- pystytäänkö käyttämään kopioita/peilikuvia 
- suunnittelutoimisto 
- tarjouksen luonne 
- asiakas 
- toimintalaajuus 
- valmistajien-, toimittajien- ja asiakkaan aikataulu 
- erityisesti huomioitava, että mallinnus on oltava valmis. 
 
Putkireittien mallintamisesta tulisi OTU-kattilassa panostaa enemmän jo tarjousvai-
heessa. 
 
Detail design and isometric drawing -tehtäville lähtötietoja olivat 
- lämpölaskut 
- prosessitekninen tieto 
- suunnitteluohjeet 
- putkierittely (esimerkiksi kammioista, putkista, evistä) 
- alustavat prosessikaaviot 
- aloituspalaverissa määritellyt rajapinnat 
- layoutin rajoittavat asiat muun muassa laitteet teräsrakenne, raken-
nus ja hankittavien laitteiden tiedot. 
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6.6 Material handling area engineering and design 
 
Material handling area engineering and design -tehtävät koostuivat pohjatuhkan ja 
kiinteän polttoaineen syöttölaitteen teknisistä vaatimuksista. 
 
Tehtävien kestoon eniten vaikuttavat tekijät olivat  
- lähtötietojen saaminen 
- referenssit (lähinnä polttoaine) 
- asiakkaan päivitetyt vaatimukset.  
 
Kattilan koko, muut ominaisuudet tai tyyppi eivät vaikuttaneet kummankaan tehtävän 
kestoon. Huomioitavaa oli, että maanjäristysalue vaikuttaa kattilan tuentaan ja täten 
myös tehtävien kestoihin. 
 
Lähtötietoihin asiantuntija määritteli  
- mitoitustiedot 
- konseptit 
- PDMS-mallinnus 
- projektin yleiset tiedot 
- standardit 
- polttoainetiedot 
- asiakkaan sopimuksessa/kyselyssä olevat erikoisvaatimukset. 
 
6.7 Balance of plant area engineering and design 
 
Balance of plant area engineering and design -tehtävät koostuivat putkien teknisistä 
vaatimuksista ja putkireittien suunnittelusta. 
 
Putkien teknisiin vaatimuksiin vaikuttavat tekijät olivat toimintalaajuus ja EIC:n määri-
tykset. 
 
Putkireittien suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä ovat 
- lähtötietojen saaminen 
- iterointikierrokset (muutokset) 
- tarjouksen luonne 
- asiakas 
- tarjouksen laajuus 
- mallinnuksen päivitykset uusien tietojen pohjalta 
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- rajapinnat.  
 
Tehtävän kestoon kattilatyyppi OTU vaikuttaa eniten. OTU-kattilassa putkistot yleen-
sä kannattaisi miettiä pidemmälle ja tehtäviin kannattaisi panostaa enemmän tarjous-
vaiheessa. OTU-kattilat ovat myös vaativampia materiaalien ja putkistokokojen takia. 
 
Tehtäville oli lähtötiedoiksi kirjattu 
- suorituskykylaskelmat 
- asiakkaan kyselyaineisto ja -sopimus 
- System engineeringin systeemikuvaus 
- painerungon tiedot 
- rajapintatiedot 
- mitoitus- ja kaaviotiedot. 
 
6.8 EIC area engineering and design 
 
EIC area engineering and design alueen -tehtävät koostuivat sähköistyksen, auto-
maation ja instrumentoinnin perussuunnittelusta, yksityiskohtaisten kuvien suunnitte-
lusta ja laatimisesta sekä teknisten vaatimuksien laatimisesta hankintaa varten. Tek-
nisten vaatimuksien listaan tuli haastateltavalta lisää tehtäviä. Nämä katsottiin olen-
naisiksi kriittisien polkujen tehtäviksi. 
 
Sähköistyksen, automaation ja instrumentoinnin perussuunnittelun kestoon vaikutta-
vat tekijät olivat 
- hankinta-aikataulu 
- toimittajien dokumentoinnin aikataulu 
- lähtötietojen saaminen ajoissa 
- prosessikaavioiden valmiusaste 
- laitemäärät 
- projektin yleinen aikataulu 
- prosessisuunnittelun eteneminen. 
 
Perussuunnittelun lähtötietoja olivat 
- tarjouskyselyistä tulleet tiedot 
- alustavat tiedot prosessikaavioista ja -tiedoista 
- toimintakuvaukset 
- asiakkaan tekniset vaatimukset 
- kulutuslaite- ja mittapisteluettelot. 
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Yksityiskohtaisten kuvien suunnittelun ja laatimisen kestoon vaikuttavat tekijät olivat 
- hankinta-aikataulu 
- toimittajien dokumentoinnin aikataulu 
- lähtötietojen saaminen ajoissa 
- prosessikaavioiden valmiusaste 
- laitemäärät 
- projektin yleinen aikataulu 
- palontorjuntaan liittyvät viranomaissäädännöt. 
 
Suunnitteluun ja laatimiseen tarvittavat lähtötiedot olivat 
- sähkölaiteluettelo 
- PDMS-malli ja mallipiirikaaviot. 
 
Perus suunnittelu on oltava jäädytetty, jotta yksityiskohtaisten kuvien suunnittelu ja 
laatiminen voi alkaa. 
 
Kestoon vaikuttavat tekijät jotka vaikuttivat teknisten vaatimuksien laadintaan hankin-
taa varten olivat 
- hankinta-aikataulu 
- toimittajien dokumentoinnin aikataulu 
- prosessilaskelmien saanti ajallaan 
- tietojen saatavuus ja käytettävyys 
- putkisto-/systeemisuunnittelun toteutuminen ajallaan. 
 
Lähtötiedoiksi oli tehtäville kirjattu 
- sopimus 
- asiakkaan tekniset vaatimukset 
- prosessikaaviot 
- prosessilaitteen taajuusmuuttajalle asettamat tekniset vaatimukset 
ja tekniset käyrät 
- prosessien- ja automaation perussuunnittelu on oltava jäädytetty. 
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6.9 Civil, buildings and steel structures area engineering and design 
 
Civil, buildings and steel structures area engineering and design -tehtävät olivat eri-
laisia dokumentteja, mallinnuksen ja suunnittelun tehtäviä. 
 
Yleisesti näihin tehtävien kestoihin vaikuttavia tekijöitä olivat 
- rakennuksien koko ja lukumäärä 
- toimituslaajuus 
- maanjäristysalueet 
- Tärkeimpänä oli lähtötietojen saaminen ajallaan. Jos lähtötiedot 
muuttuvat, joutuu design criticalin tekemään uudestaan. 
 
Lähtötietoina kyseisellä osa-alueella oli kirjattu 
- alustavat kuormatiedot 
- layout 
- asiakkaan tekniset vaatimukset 
- PDMS-malli 
- valmistuksen vaatimukset, tehty perussuunnittelu ja suunnittelun ai-
kana törmäystarkastelut tehdyt. 
 
Terässuunnitteluun saattaa tulevaisuudessa tulla muutoksia, jotka vaikuttavat tehtä-
vän kestoon. Asiantuntija mainitsi, että lähestymistapa saattaa muuttua ja tehtävien 
listaus tasoittain saattaa jäädä tulevaisuudessa pois. 
 
6.10 Procurement 
 
Procurementin alueeseen kuuluvat tehtävät olivat erilaisia hankinnan, valmistuksen ja 
toimituksen tehtäviä.  Kokonaisuudessaan aihealue kattoi puolet koko opinnäytetyön 
tehtävistä. Alueeseen haastateltiin useita eri osa-alueiden asiantuntijoita, jotta saata-
va tieto olisi monipuolista. Näitä oli muun muassa laitehankkijat. 
 
Procurementin tehtäviin vaikuttavia tekijöitä olivat muun muassa 
- kattilan asennusaikataulu 
- toimittajan kapasiteetti 
- toimittajien aikataulut 
- mahdollisesti piirustuksissa olevien virheiden määrät 
- materiaali 
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- kokoonpanoaste 
- erilaiset tekniset vaatimukset 
- lähtötietojen saaminen ja muuttumiset 
- toimittajakandidaattien määrä 
- kyselyiden viivästyminen 
- toimittajien ja meidän dokumentaation valmistuminen. 
 
Kattilan tyyppi vaikuttaa tehtävien kestoon olennaisesti. Eri kattiloissa on erilaiset 
tekniset vaatimukset. Kattilan fyysinen koko vaikuttaa, koska käytettävät miestunnit 
lisääntyvät koon kasvaessa. Valmistusaikaa pystyy lyhentämään dokumentaation 
oikeellisuudella. 
 
Lähtötietoina procurementin tehtäville oli annettu 
- tekniset vaatimukset kuville 
- suunnittelusta tulevat prosessilaskennat 
- määrätiedot suunnittelusta 
- alustavia listoja esim. putkista, dokumentit oltava toimitettu sovitus-
sa aikataulussa 
- aikataulu oltava tiedossa 
- hankintasopimus 
- alihankkijan aikataulu 
- tekninen kyselyaineisto ja sopimus kaikkineen liitteineen täytyy olla 
tehtynä 
- kaikki sopimuksessa sovitut dokumentit on oltava lähetetty. 
 
Procurementin osalta muuta huomioitavaa oli, että tuttujen toimittajien kanssa osta-
minen ja sopimuksien tekeminen on nopeampaa kuin uusin toimittajien kanssa.  
Jossain tapauksissa tietynlainen tarkkuus on hyvästä, koska edeltävät tehtävät (en-
gineering tehtävät) ovat jaettu tarkasti. Liian tarkasti ei kannata ruveta tekemään. 
Tämä jako olisi hyvä katsoa aina projektin alussa engineering ja procurementin kans-
sa. 
 
6.11 Transportation 
 
Nämä tehtävät lisättiin listaan, koska eri kuljetustyypeistä olisi hyvä mainita myös 
opinnäytetyössä. Haastatteluissa kysyttiin myös eri kuljetustyypeistä ja lisättiin listaan 
sitä mukaan, kun niitä tuli esille. 
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Eri kuljetustyypit olivat rekalla, junalla, laivalla, laivakonttikuljetus ja toimitukset kuriiri-
na ja lentorahtina. 
 
Näihin eri kuljetustyyppeihin kestoon vaikuttavia tekijöitä olivat 
- toimituslaajuus 
- kattilan koko 
- toimitusehdot 
- useamman satama käytössä laivausprojekteissa 
- kiireellisyys 
- toimituspaikka 
- tullaukset EU:sta esimerkiksi Kiinaan 
- lähtösatama 
- projektin yleinen aikataulu.  
 
Mikäli kuljetuksissa lähetetään radioaktiivisia tavaroita, maaleja, nesteitä tai kaasuja 
niin niistä täytyy tehdä "vaarallisen aineiden”-paperit. Nämä lähetetään huolitsijalle 
tarkastettavaksi. Nämä tulee huomioida kun suunnitellaan kuljetusta /kuljetuksia. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tehtävien kestoja ja niiden vaikuttavia 
tekijöitä. Työtä aloittaessa yrityksessä ei ollut aiemmin kirjattu ylös Primaveraan kes-
tojen määrityksiä, vaan tieto oli aina henkilöllä itsellään. Project Controls -osastolla ei 
ollut olemassa valmiita työkaluja tai tunnuslukuja joilla olisi voinut keskustella asian-
tuntijoiden kanssa aikataulun arvioitujen kestojen sisällöstä. 
 
Haastavin osa tässä työssä oli matemaattisten mallien ja kirjallisuuden etsiminen 
josta olisi ollut apua tehtävien kestojen määrittelemisessä. Aihealue oli laaja, tehtäviä 
paljon ja aikaa vähän ruveta käymään jokaista tehtävää yksitellen läpi jolloin varmaan 
tiedon haku olisi helpottunut ja löydöksiä olisi mahdollisesti tapahtunut. Haastavaa oli 
myös yhteydenpito ja haastatteluiden sopiminen asiantuntijoiden kanssa, koska yri-
tyksessä oli meneillään paljon koulutuksia, jotka täyttivät useampien haastateltavien 
kalenterit. Opinnäytetyön aikana saatiin kokea myös vastarintaa opinnäytetyön suh-
teen, mutta muuten vastaanotto oli yleisesti ottaen hyvä ja kannustava. 
 
Suurimmat tulokset saatiin selville haastatteluiden yhteydessä. Suurimmat tulokset 
tapahtuivat Boiler structural- ja EIC -alueissa. Tehtävien katsottiin olevan tärkeitä ja 
ne pitäisi olla Primaverassa. Nämä tehtävät tullaan lisäämään Primaveraan ja ne 
tullaan liittämään kriittiseen polkuun. Haastatteluiden tuloksia ja esille tulleet huomiot 
tullaan käymää läpi ja näin jatketaan aikataulutuspohjan kehittämistä. 
 
Työn tuloksena syntyi Primavera-ohjelmaan notebook-välilehdelle kirjattavat kysy-
mykset ja haastatteluiden vastaukset. Nämä tulevat siellä toimimaan ohjenuorana 
aloittavalle asiantuntijalle ja aikatauluttajalle, kun hänen mahdollisesti tarvitsee ky-
seenalaistaa tehtäviin varattuja kestoja. 
 
Etuja työn teettämisestä yritykselle on parempi kilpailukyky, aikataulutuksen tasalaa-
tuisuus jatkossa ja uusien henkilöiden tehokkaampi perehdytys. 
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